



PHL ENGENHARIA  
[phlengenharia01@gmail.com](mailto:phlengenharia01@gmail.com)

Obra: Edifício Sede CREF9/PR  
Data de Início da Obra: 16/01/17  
Data de Conclusão: 16/07/18

## RELATORIO QUINZENAL DE OBRA

REL 001 - Curitiba, 30 de Janeiro de 2017

### 1.0 - CONTROLE DE PRODUÇÃO

#### 1.1 Serviços realizados no período:

Retirada de telhas, desmontagem de cobertura e corte de árvores..

#### 1.2 Controle de materiais e equipamentos:

Não houve entrega de materiais no período.

#### 1.3 Controle de mão de obra:

Equipe – 1 mestre de obras e 2 ajudantes

#### 1.4 Condições meteorológicas:

Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
B	B	B	CF	CL		

B: bom

CL: chuva leve

CF: chuva forte

## 2.0 – RELATORIO FOTOGRAFICO



### **3.0 – CONTROLE LEED**

Realizado no dia 12/01 pela consultoria Eco Building treinamento com a equipe da construtora sobre procedimentos e controles de documentos para certificação.

Principais pontos apresentados:

- Gestão de resíduos
- Gestão de compras
- Gestão de qualidade do ar
- Comissionamento

### **4.0 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO**

#### **Questões pendentes**

Laudo de vizinhança

Documentação de obra (alvará de construção, projetos aprovados – prefeitura, copel, sanepar, bombeiros - ART de construção, matrícula CEI e autorização ambiental.

Este relatório foi elaborado e criado pela PHL ENGENHARIA e editado em uma via eletrônica, destinada ao CREF9/PR.

Estamos à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas que venham surgir.

Atenciosamente,

Pedro Henrique Locatelli  
CREA 70093 D/PR