



PHL ENGENHARIA  
[phlengenharia01@gmail.com](mailto:phlengenharia01@gmail.com)

Obra: Edifício Sede CREF9/PR  
 Data de Início da Obra: 16/01/17  
 Data de Conclusão: 10/07/18

## RELATORIO QUINZENAL DE OBRA

REL 016 - Curitiba, 16 de Setembro de 2017  
 Período - 1 de Setembro a 15 de Setembro.

### 1.0 - CONTROLE DE PRODUÇÃO

#### 1.1 Serviços realizados no período:

Formas de pilares do 4 pavimento (100% executado).  
 Armadura de pilares do 4 pavimento (100% executado).  
 Concretagem de vigas e pilares do 4 pavimento (100% executado).  
 Formas de laje do 3 pavimento (100% executado).  
 Armadura de laje do 4 pavimento (100% executado).  
 Concretagem de laje do 4 pavimento (100% executado).  
 Retirada de escoras do subsolo e 1 pavimento

#### 1.2 Controle de materiais e equipamentos:

Aço  
 Concreto  
 Madeira


#### 1.3 Controle de mão de obra:

Equipe RAC – Engenheiro, almoxarife, mestre de obras e ajudantes  
 Empreiteiro de forma e armação

#### 1.4 Condições meteorológicas:

		DIA OPERANTE		CHUVA PORÉM OPERANTE		INOPERANTE DEVIDO A CHUVAS		INOPERANTE PÓS CHUVA																								
MESES	Dia	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SETEMBRO	MANHÃ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
	TARDE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													

## 2.0 – RELATORIO FOTOGRAFICO




### 3.0 – CONTROLE LEED

Retorno da visita de consultoria Leed no dia 14/09/17

### 4.0 – CONTROLE FINANCEIRO

	Mês 07	%
Previsto Mensal	R\$ 346.804,30	6,09%
Previsto Acumulado Mensal	R\$ 1.500.592,76	26,36%
Realizado Mensal	R\$ 343.982,38	6,04%
Realizado Acumulado Mensal	R\$ 1.507.020,24	26,47%

### 5.0 – CURVA S



### 6.0 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO

- Aguardamos a solução das pendências de pontuação do LEED pela Arq Mariana em conjunto com a Ecobuilding.
- Aguardamos resultado da licitação do ar condicionado.

Este relatório foi elaborado e criado pela PHL ENGENHARIA e editado em uma via eletrônica, destinada ao CREF9/PR. Estamos à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas que venham surgir.

Atenciosamente,  
Pedro Henrique Locatelli